

Být mlád - Jung zu sein

Harmonogram mezinárodního projektu Být mlád – Jung zu sein

2012

- Únor - k 1. 2. 2012 podání projektu
- Březen + duben výběrová komise rokuje / čekáme
- 1. Květen - zahájení projektu – společný kontakt kooperujících skupin, vytvoření blogu, internetová komunikace, úvodní plánovací návštěva / **ČR– Stříbro - 2 dny**
- 2. Červen – filmový workšop / metodická pomoc skupinám / **NSR – Tannenlohe – 4 dny**
- 3. Červenec – práce na filmu
- 4. Srpen – filmová a fotografická dílna pro mladé lidi s mentálním postižením, jiné zájemce z minorit – rovné příležitosti – Praha / **ČR**
- 5. Září – tematická fotografická výstava – Plzeň / **ČR**
- 6. Říjen – práce skupin ve svých zemích
- 7. Listopad – představuje se tento projekt v rámci Filmových nocí - Konstantinovy lázně / **ČR**
- 8. Prosinec – práce na filmu

2013

- 9. Leden – práce na filmu
- 10. Únor – práce na filmu
- 11. Březen – setkání všech účastníků projektu – Praha / **ČR-2 dny**
- 12. Duben – zpracování výstupních produktů k Presentaci – film animovaný, hraný, dokument reportáž, PPT prezentace, mediální prezentace v regionálních TV a rádiích
- 13. Květen - VideoCulture Fest 2013 **ČR**, projekce produktů v **NSR** – výstup projektu

www.videoculture.cz/bytmlad